

## Zápis z porady osadního výboru obce Nedvědice ze dne 13. 9. 2021

**Přítomni: Gabriela Procházková, Aleš Novák, Rostislav Novotný- Hanzal**

**Za město Soběslav: Jindřich Bláha, Pavel Lintner, p. Ctibor**

**Schůzka proběhla se zástupci města na MÚ Soběslav**

K řešení následující body:

### **1) Víceúčelové hřiště (kolaudace 30.9.)**

- Elektřina, voda – vyvést oboje v zeleném pásu vedle hřiště (plánovaná pergola ve výkopu kanalizace a napojit do stávajícího ve sklepě staré školy – provede **fa Strabag do konce roku**
- Osvětlení hřiště – instalace rohových sloupů – **termín bude doplněn na další schůzce** (poptá u dodavatelské firmy p. Lintner)
- Zvýšení sloupů o 1 m na finální výšku 4m + síť – **termín bude doplněn na další schůzce** (poptá u dodavatelské firmy p. Lintner)
- Prostranství před starou školou – úprava, položení nového povrchu + oprava silnice po výkopu přes hlavní silnici **Strabag (říjen)**
  - Úprava zeminy kolem hřiště – odvoz svahu – **Strabag (říjen)** – domluvit s firmou Drs nebo odvoz na Pilát
  - Odstranění písku kolem hřiště a nově položení velkoformátové dlažby (stejný druh jako na plovárně v Soběslavi) – dle možností **podzim/ jaro 2022**
    - Pergola – možnost koupě montované verze – pokud bude shoda, instalace **po dokončení dlažby**
    - Koše a lavičky – objednáno
    - Zeleň a zatravnění plochy kolem hřiště – provede firma Polák- domluvit se před realizací na podobě! **termín domluví p.Lintner**
    - Plot mezi pozemkem hřiště a zahrady pana Podlahy – příprava na podezdívku a plot (nutné geodetické vytyčení pozemku) – **jaro**
    - Deska a Koš na basketbal – poptá p. Lintner u firmy

### **2) Dětské hřiště (instalace 25.10)**

Hřiště je již hotové, jeho instalace proběhne po úpravách zeminy a svahu

### **3) Komunikace**

Oprava vjezdu do vsi + celá křižovatky – provede firma **Strabag**

Průtah vsí – oprava celé komunikace – **Strabag**

Domluvit s SÚS spolupráci (fréza, asfalt)

### **4) Zastávka**

Oprava střechy – výměna za plechovou variantu – **p. Lintner -objednáno u firmy Petr Fogl**

Výmalba vnitřní části + fasáda – **p. Lintner -poptá malíře**

Posun cedule označení katastru obce – požádat oficiální cestou p. Kučeru (MěÚ Soběslav) + ukazatel rychlosti – **p. Lintner - letos**

**5) Vrt** (u bývalé obalovny)

Prověřit, zda může fungovat jako záložní zdroj vody pro nový vodovod, který by měl být přiveden z Mokré

**6) Pomník**

Oprava stávajícího provedení – finální podoba se domluví na schůzce přímo v obci (pozat p. Hňupa)  
Oprava písma a doplnění fotografií

**7) Klubovna** – oprava střechy – tesařské práce + fólie, přeložení tašek ze staré školy – zařizuje obec, **březen 2022**

**8) Zbrojnice** – oprava fasády + koupení nových okapů - zařizuje obec, **září 2021**

Dále se na schůzce domluvilo, že si každých 14 dní předají zástupci obce a města informace a stavu jednotlivých bodů.

Zapsala: Gabriela Procházková, předseda osadního výboru