

Zápis z komise regenerace MPZ Soběslav konané dne 19. 9. 2019 na MěÚ Soběslav

Přítomni: Ing. Jindřich Bláha, Ing. arch. Jaromír Kročák, Tomáš Šena, Ing. Petr Kohoutek, Ing. arch. Dagmar Buzu.

1. Informace o probíhajících akcích prováděných v rámci Programu regenerace MPZ Soběslav v roce 2019

V roce 2019 je dokončována **obnova č.p. 1 – staré radnice**. Práce probíhají pod dohledem orgánu památkové péče. Malé zdržení oproti původnímu harmonogramu je způsobené především nečekanou obnovou stropu v chodbě ve 2NP.

Obnova střešní krytiny a částečná obnova krovu č.p. 11 je provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu památkové péče. Zásahy do krovu byly minimální. Byla použita keramická krytina malého formátu.

2. Informace o přípravě akcí v rámci Programu regenerace na rok 2020

V roce 2020 je vhodné zaměřit se především na obnovu kostelů, kde prioritu by měl mít kostel sv. Marka. (Řešit vlhkost zdiva a obnovu střešní krytiny.) Dále jsou připraveny další akce, zejména restaurátorské práce na sochách ve veřejných prostranstvích, obnova části hradebních zdí.

Do dotazníku Programu regenerace MPR a MPZ na rok budou zařazeny připravené akce. Konkrétní přidělení finančního příspěvku z dotačního programu MK bude řešeno počátkem roku 2020 po obdržení schválení státní finanční podpory pro jednotlivá města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020.

3. Informace o zateplování objektů v MPZ Soběslav

Jsou zateplovány objekty, které nemají statut kulturní památky – např. finanční úřad. Příprava zateplení objektů probíhá v souladu s pokyny orgánu památkové péče, tak aby byly zachovány hodnoty v území.

4. Různé:

- Ing. Kohoutek, p. Šena a D. Buzu přinesli kontakty na firmy zabývající se problematikou obnovy střech na kulturních, často církevních památkách.
- připravit projektovou dokumentaci k obnově kostela sv. Marka

zapsala Ing. arch. Dagmar Buzu