

1/2018

Zápis z komise regenerace MPZ Soběslav konané dne 22. 11. 2018 na MěÚ Soběslav

Přítomni: Ing. Jindřich Bláha, Ing. arch. Jaromír Kročák, Tomáš Šena, Ing. Petr Kohoutek, Ing. arch. Dagmar Buzu.

1. Informace o akcích v rámci Programu regenerace pro rok 2018 – kostel sv. Petra a Pavla, č.p. 1).

Obnova severní fasády u kostela sv. Petra a Pavla je zdárně ukončena. Zbývá dodělat sokly po celém obvodu kostela.

Obnova č.p. 1 probíhá v souladu s pracemi pro rok 2018. Do roku 2019 bude převedeno osazení vnitřních dřevěných parapetů (po obnově omítek)

2. Informace o programu regenerace pro rok 2019

Pro rok 2019 jsou stanoveny následující priority obnovy KP:

1. dokončení obnovy č.p. 1
2. Obnova střechy FO
3. Obnova kostela sv. Marka – střecha + odstranění vlhkosti zdiva
4. obnova kostela sv. Petra a Pavla – sokly.

3. Informace o průběhu obnovy náměstí

Náměstí je těsně před dokončením (konec listopadu). Na jaře bude dosazena zeleň. Obnova náměstí je zdařilá. Je vhodné se zamyslet na možnosti umístění na náměstí sezónního stánku s občerstvením. Pro i proti – vzhled stánku je nutné řešit.

Na jaře je třeba řešit severní stranu náměstí – odstranění stříšek s dožilým bonským šindelem a návrh nového architektonického řešení čelní fasády. Bude dořešeno označení Informačního centra – „Ička“ v č.p. 1.

4. Informace o informačním systému města

Komise se seznámila s grafickým návrhem informačního systému.

Závěr: Informační cedule je příliš velká, použít menší na stejné místo, jako byla dosud. Stavební objekty je třeba profesionálně nafotit a grafický návrh nechat udělat profesionálem. Dobré zkušenosti jsou s panem Svobodou. Návrh ve variantách bude předložen komisi k odsouhlasení. Mobilní aplikace se připravuje.

5. Různé

Č.p. 170 – je vhodné dokončit čelní průčelí, či alespoň zakrýt oblouky v průčelí.

zapsala Ing. arch. Dagmar Buzu

