



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Č. j.: MS/11193/2020
Spis. zn.: MS/19081/2019/10
Vaše Č.j.:
Vyřizuje: Ing. arch. Dagmar Buzu
Telefon: 381 508 154
E-mail: buzuz@musobeslav.cz
Datum: 29. 6. 2020

Věc: Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Soběslav ze dne 24. 6. 2020

Přítomni:

Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav
Ing. arch. Jaromír Kročák, Ateliér Kročák,
Ing. Petr Kohoutek – NPÚ Č. Budějovice
Šena Tomáš, projektant
Dr. Roman Lavička, NPÚ Č. Budějovice
J. Hamberger, farář církve Římskokatolické, Soběslav
M. Vavřík – stavební technik vikariátu Tábor

1. Informace o připravovaných akcích v rámci Programu regenerace pro rok 2020.

V roce 2020 jsou v Programu regenerace 3 akce:

- Obnova kostela sv. Marka – probíhá bez problémů
- Řešení soklu kostela – polemika o způsobu řešení – závěr – postupovat dle zpracované projektové dokumentace v souladu se závazným stanoviskem – detaily řešit na kontrolních dnech
- Obnova kašny sv. Floriána – restaurátorské práce ještě nezačaly

2. Seznámení s návrhem řešení prostoru u kostela sv. Víta

Připomínka – dořešení dlažby u 2. vchodu, dořešit odvětrání kostela sv. Víta při rekonstrukci venkovního prostoru. Církev podá písemné připomínky. Majetkově dořešit převod pozemku části veřejného prostranství na město.

3. Různé

Důraz klást nejen na obnovu objektů, ale i jejich údržbu – např. provádět ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, čištění okapů a svodů...

Informace o přípravě statického zabezpečení kostela sv. Víta.

Zapsala: Ing. arch. Dagmar Buzu